

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование "Тайшетский район"
Рождественское муниципальное образование
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 15 » октября 2023г.

№ 09

О внесении изменений в муниципальный контракт от 24.11.2021 года № 0134300026321000279 на выполнение работ по строительству Рождественского дома культуры Тайшетского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Рождественка, ул.Колхозная, 2А.

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.65.1 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Внести в муниципальный контракт от 24.11.2021 года № 0134300026321000279 на выполнение работ по строительству Рождественского дома культуры Тайшетского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Рождественка, ул.Колхозная, 2А (далее - контракт), заключенный между Муниципальным учреждением «Администрация Рождественского муниципального образования», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Рождественского муниципального образования Полевого Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ"**(ООО РСК «КАПИТАЛ»), именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Третьякова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, следующие изменения:

1.1. Внести изменения в Смету контракта (Приложение № 5 к муниципальному контракту № 0134300026321000279 от «22» ноября 2021 г) изложив его в редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему Распоряжению;

1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции « Общий срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

- начало выполнения работ: с момента заключения Контракта;
- окончание работ: 25 декабря 2023 года. Подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с Графиком выполнения строительных-монтажных работ (Приложение 3 к Контракту)», Приложение № 3 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Распоряжению;

1.3. Внести изменения в График оплаты выполненных работ (Приложение 6 к

муниципальному контракту № 0134300026321000279 от «24» ноября 2021 г) изложив его в редакции согласно Приложения № 3 к настоящему Распоряжению.

1.4. Предусмотреть обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1.5. В остальной части Контракт № 0134300026321000279 от 24.11.2021 года остается неизменным.

2. В целях исполнения настоящего Распоряжения Главе Рождественского муниципального образования Полевому Н.Н. осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий муниципального контракта.

3. Главному специалисту Москалёвой И.И. опубликовать настоящее Распоряжение с приложениями в газете «Вестник Рождественского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB – портале органов местного самоуправления администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Рождественского
муниципального образования:



Полевой Н.Н.

№ 0134300026321000279 от «24» ноября 2021 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство Рождественского дома культуры Тайшетского района Иркутской области

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Сроки передачи рабочей документации
1	2	3	4	5	6
1	Подготовкатерриториистроительства	С момента заключения контракта в течение 10 дней	В соответствии с проектно-сметной документацией	--	С момента заключения контракта в течении 10 дней
2	Основнойобъектстроительства	10.11.2021 г.- 15.09.2023 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
3	Временныезданияисооружения 1,8%	10.11.2021 г – 15.09.2023 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
4	Производствоработвзимнеевремя 3%	01.12.2021 г. – 28.02.2022 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
5	Технологическоеприсоединениеэлектрическимсетям	28.02.2022 г. – 05.03.2022 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
6	Сетинаружногоэлектроснабжения	11.08.2022 г – 20.08.2022 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
7	Благоустройствоиозеленениетерритории	21.08.2022 г. – 15.09.2023 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
8	Наружныесетиводоснабжения	31.08.2022 г. – 10.09.2022 г.	В соответствии с проектно-сметной		С момента заключения

			документацией		контракта в течении 10 дней
9	Наружные сетки канализации	11.09.2022 г. – 20.09.2022 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
10	Тепловая сеть	21.09.2022 г. - 30.09.2022 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
11	Сети связи наружные	01.10.2022 г. – 05.10.2022 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
12	Пусконаладочные работы	06.10.2022 г. – 15.09.2023 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней
13	Утилизация строительного мусора	21.11.2022 г. – 15.09.2023 г.	В соответствии с проектно-сметной документацией		С момента заключения контракта в течении 10 дней

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства) условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка¹, в порядке, предусмотренном для подписания актов в соответствующем пункте Контракта в течении 10 дней с момента заключения контракта;

2) Срок передачи Подрядчику следующей документации: копию разрешения на строительство Объекта; копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копию разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства в течении 10 дней с момента заключения контракта;

3) Подписание акта о возврате здания и земельного участка до 25.10.2023 г

Заказчик

Подрядчик

_____/Полевой Н.Н.
(подпись, фамилия и инициалы представителя)
«__» _____ 20__ года

_____/А. А. Третьяков/
«__» _____ 20__ года